             (主辦機關)           範本二
臺中市政府流廢標案件督導小組會議專案報告(經本會議檢討過之案件)
1、 標案名稱：
2、 預算金額與採購金額：
1、 預算金額：
2、 採購金額：
3、 招標/決標方式：
4、 主辦機關(單位)/洽辦機關(單位)/規劃設計廠商(專案管理)：
5、 招標過程概述： 
	招標公告日期
	流標廢標日期
	領標家數（含現場及電子領標）
	投標家數

	
	
	
	

	
	
	
	


6、 主辦機關檢討歷程：
	檢討會議日期
	會議主持人
	與會人員

	
	
	

	
	
	


流廢標3次(含)以上：
□否
□是，
  1、□ 機關首長已親自主持內部流廢標檢討會議。
2、□ 機關首長雖未親自主持，但承辦單位已主動向首長彙報。(註1)
 請簡述彙報情形：                                                          
 (註1：依112年10月份主席裁(指)示事項：「本府各機關學校工程採購案件倘發生流廢標3次以上，且機關首長未曾親自主持內部流廢標檢討會議者，請承辦單位主動向機關首長彙報，俾利首長能通盤瞭解未決標案件所面臨的問題與困難，並給予指導與協助。」)
7、 前次流廢標督導小組會議決議事項及主辦機關辦理情形
	項次
	會議決議
建議事項
	主辦機關檢討後
招標文件是否修正
	修正情形
(未修正者應敘明未採行原因)

	一
	
	□未修正 □已修正
	

	二
	
	□未修正 □已修正
	

	三
	
	□未修正 □已修正
	


8、 主辦機關檢討流廢標原因，有疏失者：(請勾選) 
· 設計單位 (依契約規定檢討情形：                       )
· 主辦機關 
· 其他：                                               
9、 施工工項及經費調整分析：
 表一、減作工項及經費一覽表：
	項次
	        減作工項
	減作金額 
	減項屬性及後續採購策略(註2)

	
	
	
	

	
	
	
	

	   總金額 (甲)
	
	


註2：請依工程會114年5月28日工程企字第11401002621號函「公共工程採減項發包策略注意事項」檢討減項內容屬核心功能、法令要求必要或影響後續啟用等之工項，以及後續採購策略為何。
 表二、工項及經費調整一覽表(含減作項目、新增項目及工項單價調整)：
	項次
	項目
	原單價
	 調整後
  單價 
	 數量
	  增加
  金額
	  減少
  金額

	
	表一減作工項
總金額
	
	(甲)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                  調整總金額 
	
	


備註：經費調整後倘有不足之情形，請敘明經費籌措方式與來源。
說明：00000000000000000000000000000000000000000000000
拾、上開減作工項或工項單價調整原因為何，請勾選(可複選)：
·  規劃設計單位未依市場行情編列預算。
·  招標公告後因部分大宗資材或工項價格上漲，未能及時調整價格，以致部分單價低於市場行情。
承上，請說明價格上漲工項為何                           
·  採購需求項目設計過多，造成單價排擠以致部分單價低於市場行情。
·  採購單位所提報預算被補助單位刪減，又未按刪減金額比例減少設計需求項目，造成單價排擠以致部分單價低於市場行情。
·  預算核准至辦理招標作業之期間過長，該期間已有物價上漲情形，但未能及時調整價格或刪減設計項目，以致部分單價低於市場行情。
承上，請敘明預算核准日期    年    月及第1次招標日期
   年   月   日   
·  其他原因:                                            
拾壹、附件資料：(應檢附最新版，倘未能檢附最新版，請敘明理由)
1、 預算書: 
2、 設計圖說: 
3、 PPT專案簡報檔: 內容應包含前次會議決議事項及後續檢討情形、現場照片、相關圖說(應包含基地位置圖、外觀圖、立面圖、剖面圖等)
4、 契約書、投標須知: 
5、 其他資料: 
  承辦單位：                     機關首長：(依108年3月份採購流廢標      
  (請核章)                       (請核章)  會議主席裁示事項，本報告應
                                           由機關首長親自核章)
2

